

Third task

Activity	Duration (Days)	Predecessor
T1	8	-
T2	15	-
T3	15	T1
T4	10	-
T5	10	T2 , T4
T6	5	T1 , T2
T7	20	T1
T8	25	T4
T9	15	T3, T6
T10	15	T5 , T7
T11	7	T9
T12	10	T11





critical path (T1-T3-T9-T11-T12)

Project duration = 55 days